
 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  DOM  VIÇOSO - MG 
 
Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG 
CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014 / 2022. 

CONTRATANTE: Município de Dom Viçoso, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 18.188.268/0001-64, com sede à Rua Valdemar de 
Oliveira, nº 01, pelo seu Poder Executivo, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
Francisco Rosinei Pinto, brasileiro, solteiro, funcionário público, portador do RG M 8.378.403 
SSP/MG e do CPF 032.844.616-55, residente e domiciliado à Rua Altamiro Coli, nº 193, Centro, 
nesta Cidade. 

CONTRATADA: Empresa FRS Engenharia e Arquitetura Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 
40.813.470/0001-99, com sede na Rua Sebastião Guimaraes, nº 510, Bairro Centro, CEP 37.467-
000, em São Sebastião do Rio Verde, MG, neste ato representada pelo Titular, Sr. Felipe Ribeiro 
da Silva, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil (CREA-MG 244.212/D), portador do RG:MG-
16.130.338, SSP/MG e do CPF Nº 094.027.766-21, residente e domiciliado à Rua Noel Fonseca, 
nº 11, Bairro Vila Fonseca, em São Sebastião do Rio Verde, MG.  
 
EMBASAMENTO: Processo Licitatório nº 009 / 2022 – Tomada de Preços nº 001 / 2022, com 
regência da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, ficam as partes justas e contratadas o que neste 
instrumento se dispõe, que será cumprido, em conformidade com as cláusulas abaixo 
especificadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2022 será a ampliação de meta referente 
as obras  de Reforma da Quadra Poliesportiva, situada na Rua José Olavo Pereira, Centro, 
Cidade de Dom Viçoso/MG. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA 

A empresa Contratada apresentou requerimento solicitando a referida ampliação de meta. 

Junto ao requerimento anexou a planilha orçamentária, demonstrando a necessidade de 

executar os acréscimos na referida obra, o que foi aprovada pela Administração. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
O preço deste Termo Aditivo é de R$ 43.562,94 (quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e dois 
reais e noventa e quatro centavos) e será pago com recursos próprios do Município. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

I - As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 2.8.0.27.812.008.1.0031 – Construção/Reforma de Campos de Futebol e Quadras 

– 4.4.90.51 – Obras e Instalações. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DISPOSITIVOS FINAIS 
 
Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas. 
 

Dom Viçoso, 11 de maio de 2022. 
 

CONTRATANTE: __________________________________________ 
Município de Dom Viçoso - Francisco Rosinei Pinto - Prefeito Municipal 

 
CONTRATANTE: ____________________________________________________ 
FRS Engenharia e Arquitetura Eireli - Felipe Ribeiro da Silva - CPF 094.027.766-21 
 
TESTEMUNHAS: 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 


